VILLE DE NYON
SERVICE DES BÂTIMENTS ET DOMAINES

Version 7
du 17 février 2009/BAT/CDL

NYON - CENTRE D'EXPLOITATION DE ROUTES ET VOIRIE A L'ASSE
Planification du concours de projets d'architecture en procédure ouverte

Nº	Nom de la tâche	Début	Fin	Resp. / interv.	Lieu
1	Choix du jury et des experts	Lun 10.11.08	Ven 19.12.08	BAT+T&E+pont12	
2	Note MUN pour validation du jury	Lun 12.01.09	Jeu 15.01.09	BAT	
3	Validation	Lun 19.01.09	Lun 19.01.09	MUN	
4	SIA 142 - Programme du concours et cahier des charges	Lun 10.11.08	Ven 30.01.09	BAT+T&E+pont12	
5	SIA 142 - Validation	Lun 02.02.09	Lun 16.02.09	JURY+SIA	
6	SIA 142 - Saisie de l'avis de concours (simap.ch)	Mar 17.02.09	Mar 17.02.09	BAT	
7	SIA 142 - Publication de l'avis de concours (simap.ch)	Mar 24.02.09	Mar 24.02.09	BAT	
8	SIA 142 - Délai de recours (10 jours)	Mar 24.02.09	Ven 06.03.09	---	
9	SIA 142 - Consultation des documents	Mar 24.02.09	Ven 29.05.09	SAG (greffe)	Château 3, Nyon
10	SIA 142 - Réception des inscriptions (courriers)	Mar 24.02.09	Ven 29.05.09	SAG (greffe)	Château 3, Nyon
11	SIA 142 - Délai d'inscription recommandé	Mar 24.02.09	Ven 13.03.09	candidats	
12	SIA 142 - Distribution des documents de concours (CD)	Mar 24.02.09	Ven 29.05.09	SAG (greffe)	
13	SIA 142 - Remise des fonds de maquette	Lun 09.03.09	Ven 12.06.09	MICRO-RELIEF	Sévelin 16, Lsne
14	SIA 142 - Réception des questions (courriers)	Mar 24.02.09	Ven 13.03.09	SAG (greffe)	Château 3, Nyon
15	SIA 142 - Visite du site aux candidats (p.m. aucune)	Mar 24.02.09	Ven 29.05.09	---	Parc. 1903, Nyon
16	SIA 142 - Projet de réponse écrites aux questions	Lun 16.03.09	Ven 20.03.09	pont12	
17	SIA 142 - Validation	Lun 23.03.09	Jeu 26.03.09	JURY	
18	SIA 142 - Réponse écrites aux questions (courriers)	Ven 27.03.09	Ven 27.03.09	SAG (greffe)	
19	SIA 142 - Date du dépôt des projets	Ven 29.05.09	Ven 29.05.09	candidats	Château 3, Nyon
20	SIA 142 - PV de réception des projets	Ven 05.06.09	Ven 05.06.09	SAG (greffe)	Château 3, Nyon
21	SIA 142 - Date de rendu des maquettes	Ven 12.06.09	Ven 12.06.09	candidats	Château 3, Nyon
22	SIA 142 - PV de réception des maquettes	Ven 12.06.09	Ven 12.06.09	SAG (greffe)	Château 3, Nyon
23	SIA 142 - Mise en place de l'exposition	Lun 15.06.09	Lun 15.06.09	pont12+BAT	à définir
24	SIA 142 - Affichage des projets et ouverture des maquettes	Mar 16.06.09	Mar 16.06.09	pont12+BAT	à définir
25	SIA 142 - Examens préalable des projets	Mer 17.06.09	Mer 24.06.09	pont12	à définir
26	SIA 142 - Jugement du 1er et 2ème tour	Jeu 25.06.09	Ven 26.06.09	JURY	à définir
27	SIA 142 - Expertises techniques (max. 5 projets)	Lun 29.06.09	Lun 06.07.09	IEC	à définir
28	SIA 142 - Photos des maquettes	Lun 29.06.09	Lun 06.07.09	GINDROZ R.	à définir
29	**SIA 142 - Jugement du 3ème tour, repêchage et RESULTAT**	**Mar 07.07.09**	**Mer 08.07.09**	**JURY**	**à définir**
30	SAI 142 - Invitation des candidats au vernissage (e-mail)	Jeu 09.07.09	Lun 13.07.09	pont 12	
31	SIA 142 - Saisie de l'annonce des résultats (simap.ch)	Mar 14.07.09	Mar 14.07.09	BAT	
32	SIA 142 - Publication de l'annonce des résultats (simap.ch)	Mar 21.07.09	Mar 21.07.09	BAT	
33	SIA 142 - Délai de recours (10 jours)	Mar 21.07.09	Ven 31.07.09	candidats	
34	SIA 142 - Formulation des critiques (projets primées) et rapport	Jeu 09.07.09	Ven 17.07.09	JURY+pont12	
35	SIA 142 - Signature	Jeu 09.07.09	Ven 17.07.09	JURY	
36	SIA 142 - Impression du rapport	Sam 18.07.09	Lun 20.07.09		
37	Vernissage de l'exposition publique et remise des prix	Mar 21.07.09	Mar 21.07.09	tous	à définir
38	Exposition publique (y.c. samedi, évent. dimanche)	Jeu 23.07.09	Sam 15.08.09	BAT	à définir
39	Démontage de l'exposition	Lun 17.08.09	Ven 21.08.09	BAT	à définir
40	Préparation de la proposition d'adjudication	Lun 03.08.09	Ven 21.08.09	Mandataire	
41	Note MUN pour proposition d'adjudication (lauréat)	Lun 24.08.09	Jeu 27.08.09	BAT	
42	Décision d'adjudication (lauréat)	Lun 31.08.09	Lun 31.08.09	MUN	
43	Saisie de l'avis d'adjudication (simap.ch)	Mar 01.09.09	Mar 01.09.09	BAT	
44	Publication de l'avis d'adjudication (simap.ch)	Mar 08.09.09	Mar 08.09.09	BAT	
45	Délai de recours (10 jours)	Mar 08.09.09	Ven 18.09.09	candidats	
46	Paiement des prix	Lun 21.09.09	Ven 02.10.09	BAT	
47	Etablissement du contrat et signature mandataire	Lun 21.09.09	Ven 02.10.09	Mandataire	
48	Signature	Lun 05.10.09	Ven 09.10.09	MUN	
49	Mise en place de l'exposition (projets primés)	Lun 28.09.09	Ven 02.10.09	BAT	Grenette, Nyon
50	Exposition publique (projets primés)	Lun 05.10.09	Ven 16.10.09	BAT	Grenette, Nyon
51	Démontage de l'exposition (projets primés)	Lun 19.10.09	Ven 23.10.09	BAT	Grenette, Nyon
52					
53	Etude pour l'attribution des mandats techniques d'ingénieurs	Lun 03.08.09	Lun 12.10.09	Mandataire