



BRÈVE INFORMATION

Pont de la Redoute : état d'avancement des travaux

Nyon, le 6 avril 2022

Les travaux préparatoires pour l'élargissement du pont de la Redoute, débutés au mois de septembre, ainsi que la préfabrication de la 1^{ère} poutre en béton armé cet hiver, se sont bien déroulés. Les conditions météorologiques extrêmement clémentes ont permis aux entreprises de travailler dans d'excellentes conditions qui ont eu pour effet de réaliser ces travaux plus rapidement que prévu.

La pose de la poutre préfabriquée, dépendante de l'exploitation de la ligne ferroviaire Genève-Lausanne, a été fixée en coordination avec les CFF depuis plusieurs années et s'effectuera dans la nuit du 23 au 24 avril prochain. En attendant, le chantier sera moins actif hormis quelques interventions ponctuelles en vue de préparer la mise en place de la poutre.

Contacts presse

Mme Roxane Faraut, Municipale en charge du Service des infrastructures, 078 699 58 60

M. Jean-Marc Favre, Adjoint au chef de service – Secteur travaux, Service des infrastructures,
022 316 47 60